

2018年国家电子商务进农村综合示范项目施工进度表

填表单位：武定县工信局

日期：2020年1月10日

项目名称	承办企业	实施进度	存在问题	下月计划	投资构成					完成投资情况		专用资金使用情况		企业配套资金		备注
					项目总投资额(万元)	中央资金投入金额(万元)	企业配套资金金额(万元)	其他资金	本月完成投资额(万元)	累计完成投资(万元)	本月使用专项资金(万元)	累计使用专项资金(万元)	本月企业投入配套资金(万元)	企业累计使用配套资金(万元)		
县乡村三级电子商务公共服务平台建设	武定春秋电子商务有限公司	县级公共服务中心装修完毕并举行揭牌开业仪式正式投入运营；完成狮山镇镇级、村级服务站点装修与设备安装并投入使用，其余乡镇、村级服务站点装修与安装仍在进行中。		制定并完善电子商务服务中心各项规章制度，维护电子商务中心现有产品，继续发掘多种类武定特色产品上架。制作电子商务服务中心宣传折页，电商企业入驻招		483					34.998771	119.29097				
建设电子商务人才培训体系		召开武定县电子商务进农村第二轮培训会共计679人参加；圆满举办为期四天的网红直播培训共计63人参加；完成乡镇、村级电子商务服务站负责人业务技能培训共计61人参加。		筹备并举办至少一期贫困户电商创业培训会；前期所有培训会议学员电话回访以及资料整理。		120					19.605	19.605				
建设农村电商供应链体系		农产品标准化分级包装中心建设完毕，设备安装调试进行中。武定县“农产品区域公共品牌“彝美武定””正式发布启用。对接武定农土特产品共计48款上架武定农特优品微店。		制定并完善区域公共品牌各项规章制度，筹备参与州级电商扶贫展销活动。开展武定县电子商务进农村电商基层宣传，刷墙电商标语上墙，刷墙工作。		583					18.6999	18.6999				

县乡村三级物流服务体系建	县级物流分拨中心升级改造结束，办公设备安装完毕调试中，快递入驻企业物流设备实测完成。狮山镇镇级、村级物流站点装修与设备安装完毕正式投入使用，其余乡镇、村级物流站点装修与安装仍在进行中。	制定完善县级物流分拨中心各项规章制度，维护县级物流分拨中心现有快递企业正常运营，进行乡镇、村级物流站点装修、设备安装调试工作，实现所有镇村站点投入运营。	272	72.58386	72.58386							
--------------	--	--	-----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

说明：鉴于近两月来，各企业填报进度表，内容不完整，不及时的问题，根据工作需要，请各企业于每月3日前将进度表上报我处，并在填写过程中注意以下事项：一是所填报的数据必须真实，无论是中央资金还是配套资金都必须真实投入；二是注意数据的逻辑关系，项目总投资额=中央资金+企业配套+其他资金；累计完成投资=本月投资+以往各月的投资；三是分项目填写。